



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC						No.		2103				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
Hoja Cont'd	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup. Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA EL DESALJO DE AGUAS RESIDUALES DE CONCRETO DE 30 Y 30 CMS DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA	Contrato	EN SAN BARTOLOMÉ TLATELULCO, METEPEC,	8,000	140101	2,300,000.00	0.00	0.00						
14	PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE METEPEC PARA DEFINIR ACCIONES HORARIAS EN BASE AL ANÁLISIS HIDROLÓGICO INCREMENTAR LA	Contrato	EN EL MUNICIPIO DE METEPEC	243,065	140101	1,200,000.00	0.00	0.00						
15	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE EXCEDENCIAS DEL DIASOR FONTE INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN EL TRAMO DE LA VALLADOLID TOLUCA -	12,122	140101	3,879,309.00	0.00	0.00						
16	ESTUDIO DIAGNÓSTICO, PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, HIDRALUCA, SANITARIA, FLUYVAL Y COMERCIO INCREMENTAR LA	Contrato	BANQUERAS, EN METEPEC, MÉXICO	243,065	140101	1,500,000.00	0.00	0.00						
17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR	Contrato	EN CALLE BENITO JUÁREZ HACIA EL SUR, METEPEC,	6,673	140101	350,000.00	0.00	0.00						
19	REFORMAZAMENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA PROPORCIONAR UN BUEN	Administración	EL ARROYO EL ARENAL CRUCE CON CALLE	3,419	140101	350,000.00	0.00	0.00						
27	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE 51 M DE DIÁMETRO DE PAD CORRUGADO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA, SAN	13,796	140101	2,569,367.00	100.00	2,569,367.00						
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 107 M DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA	Contrato	ENTRE CALLE SAUCES Y CANAL SAN CASPAR,	9,540	140101	1,515,138.00	68.10	1,334,772.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE	4,691	140101	198,448.00	96.49	191,487.00						
30	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y FLUYVAL DE 107 CM DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA INCREMENTAR LA	Contrato	EN CAMINO A OCOTILÁN AL EXISTENTE EN BOULEVARD	5,490	140101	143,913.00	72.54	108,028.00						
31	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO INCREMENTAR LA	Contrato	DE LA FRENDA FRANCISCO I MADERO DE	63	140101	99,128.00	0.00	0.00						
27	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE 51 M DE DIÁMETRO DE PAD CORRUGADO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA, SAN	13,796	250210	2,569,367.00	100.00	2,569,367.00						
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 107 M DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA	Contrato	ENTRE CALLE SAUCES Y CANAL SAN CASPAR,	9,540	250210	1,515,138.00	68.10	1,334,772.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE	4,691	250210	198,448.00	96.49	191,487.00						
30	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y FLUYVAL DE 107 CM DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA INCREMENTAR LA	Contrato	EN CAMINO A OCOTILÁN AL EXISTENTE EN BOULEVARD	5,490	250210	143,913.00	72.54	108,028.00						
31	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO INCREMENTAR LA	Contrato	DE LA FRENDA FRANCISCO I MADERO DE	63	250210	99,128.00	0.00	0.00						
1	Selección, diseño y obra civil para MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO	Contrato	Horario San Francisco 2, Motapec, México	243,065	140101	1,800,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE P.V.C HIDRÁULICO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN SAN BARTOLOMÉ TLATELULCO, METEPEC,	8,000	140101	1,500,000.00	0.00	0.00						
11	CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 EN LAS ZONAS 8 Y 11 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL	Contrato	DEL COLONITO HABITACIONAL BOMBUZA,	8,000	140101	500,000.00	0.00	0.00						
13	LIMPIEZA Y DESAZOLAJE DEL COLECTOR FLUYVAL DE 2.13 M DE DIÁMETRO MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA	Contrato	EN BOULEVARD SAN JUAN DE LA CRUZ, DE	1,779	140101	2,750,000.00	0.00	0.00						
18	ELABORACIÓN Y REGISTRO ANTE CONSIGUA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO PÚBLICO DE INCREMENTAR LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO	243,065	140101	600,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC					No.		2103					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Cred	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
7	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN 3 POZOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS POZOS 1, 8, 30 Y 46 INCREMENTAR LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC	243,065	140101	1,800,000.00	0.00	0.00						
22	SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	Administración	EN EL PARQUE DE RANCHO SAN LUCAS, METEPEC	2,097	140101	360,000.00	0.00	0.00						
23	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REPARACIÓN	Contrato	METEPEC EDO DE MÉXICO	500	140101	9,341,940.00	0.00	0.00						
24	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, fr) INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	LA ASUNCIÓN EN LA COL. LA ASUNCIÓN	9,643	140101	109,859.00	100.00	109,859.00						
25	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, fr) INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	PAARES COL. PALARES, METEPEC, MÉXICO	8,940	140101	149,770.00	100.00	149,770.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETROS 2, 3 Y 4 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	EN SAN LUCAS TUNCO MUNICIPIO DE METEPEC,	16,930	140101	157,347.00	64.13	148,110.00						
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CMs DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CARRETERA METEPEC - ZACATECO, METEPEC,	8,000	140101	1,500,000.00	0.00	0.00						
32	SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA INTGAR INUNDACIONES CON CAPACIDAD PARA 1000 M3 CON CÁMAR INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE CAMELLON CENTRAL DE LA VALLEJADA TOLUCA	15,000	140101	2,970,692.00	43.39	1,288,929.00						
33	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN INCREMENTAR LA	Contrato	EN LA CALA OCOTILAN CALLE VEJUSIANO	20,502	140101	701,755.00	0.00	0.00						
34	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN INCREMENTAR LA	Contrato	EN BARRIO LOS TEJOCOTES, LA MAGDALENA	20,502	140101	712,147.00	100.00	712,149.00						
35	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2 DE DIÁMETRO DE P.V.C. HIDRÁULICO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN AV TECNOLÓGICO ENTRE 5 DE FEBRERO Y	4,861	140101	269,765.00	69.15	258,352.69						
36	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN HAYE LAS TORRES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-20 2 1/2 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR	Contrato	CASA BLANCA METEPEC	9,380	140101	325,000.00	0.00	0.00						
37	SISTEMA DE CAPTACIÓN, RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARQUE MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA	Administración	COLOMA CASA BLANCA, METEPEC	9,380	140101	750,000.00	0.00	0.00						
38	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2 DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Administración	EN CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SUR, METEPEC	8,673	140101	50,000.00	0.00	0.00						
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 61 CM DE DIÁMETRO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE IGNACIO ALLENDE, METEPEC,	5,226	140101	1,400,000.00	0.00	0.00						
6	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA SEPARADORA DE SÓLIDOS PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EXISTENTE INCREMENTAR LA	Contrato	EN CARRETERA TOLUCA - TERNUNGO,	243,065	140101	1,000,000.00	0.00	0.00						
7	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 9 POZOS MANTENER LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO,	243,065	140101	1,150,000.00	0.00	0.00						
8	REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE CAMBIO DE CAPACITORES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SUPRESORES DE TRU INCREMENTAR LA	Contrato	METEPEC, MÉXICO	243,065	140101	1,100,000.00	0.00	0.00						
1	Instalación, desarrollo y aforo del pozo #66 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO	Contrato	EN AVENIDA SAN FRANCISCO 2, METEPEC, MÉXICO	243,065	250210	1,800,000.00	0.00	0.00						
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN 3 POZOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS POZOS 1, 8, 30 Y 46 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC,	243,065	250210	1,800,000.00	0.00	0.00						
24	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, fr) INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	LA ASUNCIÓN EN LA COL. LA ASUNCIÓN	9,643	250210	109,859.00	100.00	109,859.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No. 2103							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
Tipo de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
25	DESARROLLO AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo). INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	PAJARES COL. PAJARES, METEPEC, MÉXICO	8,940	250210	149,769.00	100.00	149,769.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE P.V.C. HORADUCCO DE DIÁMETROS 2, 3 Y 4 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	EN SAN LUCAS TUNCO MUNICIPIO DE METEPEC,	16,930	250210	157,346.00	94.13	148,109.00						
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO, INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CARRETERA METEPEC - ZACAZANGO, METEPEC,	8,000	250210	1,500,000.00	0.00	0.00						
32	SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES CON CAPACIDAD PARA 1000 M3 CON CÁMARA, INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE CAMELION CENTRAL DE LA VALLIDAD TOLUCA-	15,000	250210	2,970,491.00	43.90	1,288,930.00						
33	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN, INCREMENTAR LA	Contrato	EN LA LOMA OCOTITLAN CALLE VENUSTIANO	20,502	250210	701,755.00	0.00	0.00						
34	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN, INCREMENTAR LA	Contrato	EN BARRIO LOS TEXOCOTES, LA MAGDALENA	20,502	250210	712,145.00	100.00	712,145.00						
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 51 M DE DIÁMETRO, INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE IGNACIO ALLENDE, METEPEC,	5,226	250210	1,400,000.00	0.00	0.00						
6	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA SEPARADORA DE SÓLIDOS PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EXISTENTE, INCREMENTAR LA	Contrato	EN CARRETERA TOLUCA - TENANGO,	243,056	250210	1,000,000.00	0.00	0.00						
7	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 6 POZOS, MANTENER LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO	243,056	250210	1,150,000.00	0.00	0.00						
8	REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE CAMBIO DE CAPACITORES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SUPRESORES DE TRUQUE, INCREMENTAR LA	Contrato	METEPEC, MÉXICO	243,056	250210	1,100,000.00	0.00	0.00						

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
08	05	2020